

**Зміни №9 до річного плану закупівель на 2011 рік**  
**ДСП "Чорнобильська АЕС"**  
**ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14310862**

№ з/п	Предмет закупівлі	Код КЕКВ (для бюджетних коштів)	Джерело фінансування	Процедура закупівлі	Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Підрозділи, яких планується залучити до підготовки док-ції конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліф. док-ції)	Примітки
	1	2	3	5	6	7	8
39	Послуги з лікарської практики (Проведення медичних оглядів працівників ДСП ЧАЕС)	1310	кошти Держбюджету, кошти підприємства	Закупівля в одного учасника	квітень 2011 року	ВВН	Зменшена очікувана вартість закупівлі.
42	Послуги з технічних випробувань та аналізу (Продовження терміну служби/ресурсу пеналів для зберігання відпрацьованого ядерного палива)	1310	кошти Держбюджету	Запит цінових пропозицій	червень 2011 року	СТК	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.

	1	2	3	5	6	7	8
45	Матеріали неткані текстильні (полотно неткане холстопрошивне)	1310	кошти Держбюджету, кошти підприємства	Запит цінових пропозицій	травень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
46	Одяг робочий чоловічий (одяг робочий)	1310	кошти Держбюджету, кошти підприємства	Відкриті торги	квітень 2011 року	ВТС	Кошти Держбюджету: п.1.1.2.10 - 248030,00 грн.; п.3.3.1.3 - 10810,00 грн.; кошти підприємства ВД:3000 - 3505,00 грн. Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
48	Смоли (смоли іонообмінні)	1310	кошти Держбюджету	Відкриті торги	травень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
49	Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин А-95, дизельне пальне)	1310	кошти Держбюджету, кошти підприємства	Відкриті торги	травень 2011 року	ВТС	Кошти Держбюджету: п.1.1.2.10 - 793840,00 грн.; кошти підприємства ВД:5021 - 60000,00 грн. Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.

	1	2	3	5	6	7	8
50	Продукти нафтоперероблення рідкі (мастильні матеріали)	1310	кошти Держбюджету, кошти підприємства	Відкриті торги	травень 2011 року	ВТС	Кошти Держбюджету: п.1.1.2.10 - 88810,00 грн.; п.3.3.1.10 - 6312,50 грн.; п.3.3.1.8 - 8200,00 грн.; п.3.1.8 - 4430,00 грн.; кошти підприємства ВД:5021 - 15840,00 грн. Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
51	Сульфовані, фасфовані, нітровані і карбонатовані солі металі (гадолиний)	1310	кошти Держбюджету	Відкриті торги	травень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
52	Речовини поверхнево-активні : Лот №1 - склад АК-510, КЕ-13-36; Лот №2 -склад СКС - 510	1310	кошти Держбюджету	Відкриті торги	квітень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
53	Речовини поверхнево-активні (дезактивуючи засоби АБСП-К, АБСП-Л, ОП-7)	1310	кошти Держбюджету	Відкриті торги	травень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
56	Вироби абразивні (круги відрізні, круги шліфувальні)	1310	кошти Держбюджету	Відкриті торги	квітень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.

	1	2	3	5	6	7	8
57	Прокат плоский (листи сталеві)	1310	кошти Держбюджету	Відкриті торги	травень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
59	Вузли до насосів, компресорів та систем гідравлічних (з/ч до компресору, ЗИП до регуляторів)	1310	кошти Держбюджету	Відкриті торги	квітень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
61	Підшипники кочення (підшипники)	1310	кошти Держбюджету	Запит цінових пропозицій	травень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі
62	Машини та апарати для дистиляції чи ректифікації, фільтрування та очищення, газогенератори (фільтр Д-23кл)	1310	кошти Держбюджету	Відкриті торги	травень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
63	Провід та кабель ізолюваний (провід, кабель)	1310	кошти Держбюджету	Запит цінових пропозицій	квітень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
64	Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне: Лот №1 - респіратори "Росток 1 ПК"; Лот №2 - респіратори ЗМ, фільтри ЗМ	1310	кошти Держбюджету	Відкриті торги	квітень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.
65	Інші солі, вода дистильована (їдкий натр)	1310	кошти Держбюджету	Відкриті торги	травень 2011 року	ВТС	Змінено орієнтовний початок проведення закупівлі.

	1	2	3	5	6	7	8
--	---	---	---	---	---	---	---

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2011 року № \_\_\_\_/ПУ)

Голова комітету з конкурсних торгів -  
 заступник генерального директора  
 (із стратегічного планування та розвитку) \_\_\_\_\_ В.О.Сейда

Секретарі комітету з конкурсних торгів:  
 економіст ВДРП \_\_\_\_\_ Т.В.Півункова

інженер ВДТ \_\_\_\_\_ О.О.Безушенко